Тест план для формы верификации пользователя на сайте my.asos.com

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

Введение	4
Гестовое окружение:	4
Конфигурации:	6
(ритерии начала и окончания тестирования:	6
Риски и ограничения:	7
Гестовая документация:	7

Документ создал и подготовил Землянский Ярослав 06.06.2022

Введение

Целью составления данного Тест Плана является описание процесса тестирования страницы https://my.asos.com/identity/login

Объект тестирования: сайт https://my.asos.com/identity/login

Предполагается провести:

Для отдельных полей:

- Позитивное тестирование приложения (корректные шаги, корректные данные).
- Негативное тестирование (подразумевает введение некорректных данных).

Для всей системы:

- Функциональное тестирование;
- Кросс-браузерное тестирование;
- Юзабилити тестирование;
- Тестирование пользовательского интерфейса.

Тестовое окружение:

Браузеры:	Mozilla Firefox, Chrome, Safari, Opera, IE последних версий.			
Операционные системы:	Windows 7, Windows 8, Android			
Разрешение экрана:	1366x768; 1280x800; 1280x1024; 1680x1050; 1929x1080.			
Отображение на дисплеях мобильных устройств с расширением:	480x800; 640x960; 768x1280; 1024x768; 1366x768.			

Тестируемый функционал сайта:

Будет протестирована следующая функциональность сайта:

- -отображение сайта на разных платформах приоритет высокий
- -форма верификации приоритет высокий
- -верификация через сторонние сервисы приоритет средний
- -форма "forgot password?" приоритет низкий

Конфигурации:

Персональный	Windows 10					
компьютер Мобильное устройство	Redmi Note 10 T android 11					
Отображение сайта на мобильных устройствах	Iphone SE Iphone XR Pixel 5 Samsung s8+					

Процесс тестирования:

Для максимального покрытия сайтов предполагается составление чек-листов и тест-кейсов.

Критерии начала и окончания тестирования:

Тестирование может быть начато, если выполнены следующие условия:

- 1. Готова и утверждена необходимая документация;
- 2. Тестируемый функционал окончен и готов для передачи в тестирование.

Тестирование окончено, если выполнены следующие условия:

1. Все найденные дефекты задокументированы.

План работ

Задача	Время		Дата начала	Дата окончания
Составление тест плана и чеклиста	4 час.		06.06.2022	06.06.2022
Корректировка тест плана и чек-листа	1 час.		06.06.2022	06.06.2022
Выполнение тестов	IE Chrome Firefox Opera Safari	1 час 0,5 часа 0,5 часа 0,5 часа 0,5 часа	06.06.2022	06.06.2022
Написание баг-репорта	2 часа		06.06.2022	06.06.2022

Риски и ограничения:

• ввиду ограниченности ресурсов, гарантировать корректное отображение сайта можем только на устройствах, которые указаны в таблице «Конфигурации».

Тестовая документация:

После окончания тестирования планируется наличие таких документов:

- тест-план;
- чек-лист;
- баг-репорт.